

## PREGARE 8 (K12) リリースノート

株式会社ウェブアイ

このリリースノートでは、PREGARE 8 (K12)の変更点について説明します。

PREGARE 8 (K12)の()内の文字はPREGAREの詳細のバージョン番号を示しています。この番号はPREGAREのインストールCDのラベルおよびPREGAREの画面(右上もしくは左下)に表示されています。

### PREGARE 8 (K12)の変更点

PREGARE 8 (K12)では、PREGARE 7 (J21)以降、下記の変更を行っています。

#### (1)進捗入力

##### ● 進捗タブの追加

進捗タブが新しく追加されました。

計画タブにアップロードした各プロジェクトの工程表の作業バーに進捗を入力することができます。プロジェクト一覧からプロジェクトを選択し、進捗入力する計画をロックして進捗を入力します。




なお、検索条件を設定し、進捗入力する作業バーを絞り込むこともできます。



## ● 進捗入力方法の追加

工程's の進捗入力方法の追加に対応し、PREGARE でも「残り日数」で進捗を入力できるようになりました。残り日数は、進捗タブからプロジェクトを選択し、入力します。

### 【工程's 進捗入力画面】



### 【PREGARE 進捗入力画面】

No	グループパス	名称	開始時刻	終了時刻	資源名称	進捗 (%)	進捗 (%)	残り日数	残り日数
1	/GROUP1/GROUP1-3	プロジェクト予算用	2012/09/10	2012/09/12	資源A, 資源B, 資源C, 資源D, 資源E, MH-0001, R0-2name, R0-3name, R1-1name, R1-2name, R2-1name	50			
2	/GROUP1/GROUP1-3	プロジェクト予算用	2012/09/26	2012/09/28	資源A, 資源B, 資源C, 資源D, 資源E, MH-0001, R0-2name, R0-3name, R1-1name, R1-2name, R2-1name	0		3	

※ %単位で進捗を入力した場合、残り期間、日付指定（工程's で設定）で設定していた値はクリアされます。

残り期間で進捗を入力した場合、日付指定（工程's で設定）で設定していた値はクリアされます。

残り期間で進捗を入力した場合、%単位に変換された値（整数値）が設定されます。

## ● 進捗入力時のグループパス表示の追加

進捗入力画面にグループパスの表示を追加しました。名称が同じ作業バーに進捗を入力する時、グループパスによる区別ができるようになりました。

(例)

工程's における、

第一階層：GROUP1

第二階層：GROUP1-3

のグループパスは、PREGARE では

「/GROUP1/ GROUP1-3」と表示されます。

No	グループパス	名称	開始時刻	終了時刻	資源名称	進捗
1	/GROUP1/GROUP1-3	プロジェクト予算用	2012/09/10	2012/09/12	資源A, 資源B, 資源C, 資源D, 資源E, MH-0001, R0-2name, R0-3name, R1-1name, R1-2name, R2-1name	

## (2) 計画

### ● 必要資源


工程's の「作業バー期間と異なる期間に必要資源を設定できる機能追加」に対応しました。

予算の計算（ベースライン更新、計画更新時）に、作業バー期間と異なる必要資源の期間を考慮しました。

工程's6 では、投入タイミングの設定を有効にすると、バーのプロパティに「ずれ」と「期間」が表示され、作業バー期間と異なる期間に必要資源を設定できるようになりました。

(例)

資源供給の「ずれ」を1日、「期間」を3日に設定した場合



### ● 資源の並べ替え

計画のダウンロード時に、資源を資源コード順に並べ替えるか、並べ替えないかの設定ができるようになりました。

設定は、画面右上の[設定]-[システム設定]を選択し、[レポートおよび計画設定]-[計画の資源の並べ替え]から設定できます。

計画をダウンロードし、参照する際に資源を資源コード順に並べたくない場合は「並べ替えを行わない」を、資源コード順に並べたい場合は「資源コード順に並べ替える」を選択してください。

## (3) レポート

### ● URL リンクのハイパーリンク化

計画レポートを表示した時、URL リンクをクリックすると、リンク先に遷移できるようになりました。

計画タブをクリックし、各プロジェクトにアップロードされた計画の行にある[レポート]をクリックし、レポートを作成します。編集時、出力カラムに URL を指定すると、作業バーに設定した URL をレポートに出力させることができ、クリックするとリンク先に遷移できます。

レポート表示 (URL確認用) レポート一覧へ 別の計画を選択 レポート編集

CSV XLS メール送信

プロジェクトコード: PJ002 プロジェクト名: プロジェクトB 計画バージョン: 2.210 計画登録日時: 2013/10/15 11:49:14

レポート名: URL確認用 レコード数: 2 件

必要資源コード	必要資源名称	必要資源数	バー種別	バー名称	バーURL1	バーURL2	バーURL3
A	資源A	0.8	作業バー	1日の作業(レベル)	<a href="http://www.google.co.jp/">http://www.google.co.jp/</a>	<a href="http://www.google.co.jp/">http://www.google.co.jp/</a>	<a href="http://www.google.co.jp/">http://www.google.co.jp/</a>
A	資源A	4	作業バー	プロジェクト予算用 資源A(トータル)	<a href="http://www.webi.co.jp/(CODE)s(DES)">http://www.webi.co.jp/(CODE)s(DES)</a>		

CSV XLS メール送信

## ● 進捗項目の追加対応

進捗入力方法の追加に伴い、計画レポートに残り作業時間（日、時間、分）を追加しました。

これを表示するには、計画レポート作成の際、出力カラムにて「残り作業時間（日、時間、分）」を選択してください。

バー名称	バー初期計画開始時刻	バー初期計画終了時刻	バー実作業時間(日)	バー備考1	バー進捗度	バー数量	必要資源名称	必要資源数	バー残り作業時間(日)
企画立案	2013/04/05	2013/04/11	36						
企画詳細検討			8		0		鈴木一郎		
基本コンセプト立案	2013/04/05	2013/04/11	5		70		鈴木一郎		
基本企画書作成	2013/04/08	2013/04/11	9		33		山田太郎		6
基本設計	2013/04/12	2013/04/23	12						


## ● 必要資源項目の追加対応

工程's の必要資源の設定項目追加（詳しくは P3 の「必要資源」参照）に伴い、計画レポートに「必要資源ずれ日数」、「資源期間」を追加しました。

また、計画レポートの資源の開始日時・終了日時に「必要資源ずれ日数」、「資源期間」を考慮しました。

これを計画レポートで表示するには、計画レポート作成の際、出力カラムにて「必要資源」タブを選択し、「必要資源ずれ日数」、「資源期間」を選択してください。

バー名称	バー開始時刻	バー終了時刻	バー実作業時間(日)	必要資源開始時刻	必要資源終了時刻	必要資源必要資源ずれ日数(日)	必要資源資源期間(日)
作業1	2013/03/27	2013/04/02	7	2013/03/27	2013/04/02		0
作業2	2013/04/04	2013/04/08	3				
作業2-1	2013/04/04	2013/04/09	4	2013/04/04	2013/04/09		0
作業3	2013/04/11	2013/04/11	1				
作業4	2013/04/10	2013/04/10	1				
作業5	2013/04/15	2013/04/19	5	2013/04/16	2013/04/18	1	3
現状調査	2013/05/06	2013/05/17	10				



## (4)その他の変更

### ● ユーザー一覧の検索機能

管理メニュー「ユーザー一覧」画面でユーザ検索ができるようになりました。

ユーザー一覧画面は、[管理]-[ユーザー一覧]で表示することができます。

検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックすると、検索条件に合致（部分一致）するユーザー一覧を表示できます。

ユーザーID	ログイン名▲	姓	名	最終ログイン日時	ロール
176540	#122	#	172	2012/08/27	#172 グローバル
367534	abc+98+www				

### ● 計画ファイルアップロード時のプロジェクトの最早開始日、最遅終了日の計算

計画ファイルのアップロード時に計算するプロジェクトの最早開始日、最遅終了日に、計画ファイルのマイルストーンを含める/含めないを選択できるようになりました。

設定は、画面右上の[設定]-[システム設定]を選択し、[レポートおよび計画設定]-[最早開始日・最遅終了日の計算]から設定できます。

計画ファイルのアップロード時に計算するプロジェクトの最早開始日場合に、計画ファイルのマイルストーンを含めたくない場合は「マイルストーンを無視する」を、含めたい場合は「マイルストーンを含める」を選択してください。

### ● プロジェクト編集画面の改善

プロジェクト編集画面の資源一覧の下に「登録」「キャンセル」ボタンを追加しました。

資源コード	資源名称	山積みグラフの表示	備考
001	山田太郎	使用時のみ	
002	鈴木一郎	使用時のみ	

### ● パスワードの設定管理を追加

PREGARE ログイン時に入力するパスワードの有効日数、文字数、文字種を設定できるようになりました。

設定は、画面右上の[設定]-[システム設定]を選択し、[パスワード管理]から設定できます。

パスワード管理	パスワード有効日数	0 [必須] 無制限の場合は「0」を設定する
	パスワード文字数	1 以上 [必須]
	パスワード文字種	<input checked="" type="radio"/> 制約なし <input type="radio"/> 英数記号を各々1文字以上含める

## (5) 動作環境の変更

### ● Internet Explorer のバージョン

本リリースがサポートする Web ブラウザは、Internet Explorer 8 以上です。

### ● Red Hat Enterprise Linux のバージョン

本リリースがサポートする Red Hat Enterprise Linux のバージョンは、Red Hat Enterprise Linux 6 Server または Red Hat Enterprise Linux 5 server です。

※ Red Hat Enterprise Linux 4 では、PREGARE 8 は動作しません。

### ● Java 実行環境

PREGARE 8 の動作には **Java SE 7** が必要になります。Java SE 6 では動作しませんので **Java SE 7** 以降をあらかじめインストールしておいてください。

以上