


Q : 工程の重要なイベントの表現方法を知りたい。

➤ 今回は「工程の重要なイベントをマイルストーンとして設定する」についてレクチャーします。

マイルストーンは、工程内の節目となる重要なイベント(検査や納期など)を指しますが、工程'sではマイルストーンエリアに表示することができます。マイルストーンエリアは常に工程's画面の上部に常に表示されるので、重要なイベントを確認しながら工程を作成できます。




A : 操作方法

◆ マイルストーンエリアを表示して、マイルストーンを作成しましょう。

<操作>

① マイルストーンエリアを表示する。


[表示]メニュー>[マイルストーン]をクリックします。



② マイルストーンを作成する。

作業バーを作成する時と同じようにマイルストーンエリア行上でドラッグするとマイルストーンを作成できます。マイルストーンは自動的にID、名称が表示されますが、バーの名称変更と同じように、マイルストーンをダブルクリックしてプロパティから名称変更することができます。

マイルストーンも作業バーと同じように期間変更、移動、コピー、コンストレイントの編集が可能です。



[Tips1]マイルストーンのシンボルを変更して、期間をもったマイルストーンを表示することができます。

- 変更するマイルストーンを選択して、右クリック>ショートカットメニュー>[シンボル変更]から[中シンボル]を設定してください。

マイルストーンのシンボル変更

- ・ 変更するマイルストーンを選択
- ・ 右クリック>ショートカットメニュー>[シンボル変更]を選択
- ・ 中シンボルを設定する。

※マイルストーンのシンボルは個別に設定することが可能です。

[Tips2]マイルストーンの ID や名称は横書き表示することができます。

- [表示]メニュー>[バーレイアウト変更]>[マイルストーン]タブで、1 段目に「最新バー」と「名称」を設定してください。(2 段目以降は設定なし)

バーレイアウト

作業別 区分1 区分2 区分3 区分4 **マイルストーン** 資源別

	高さ(%)	バーの種類	項目1	項目2	項目3
1段め	100	最新バー	名称		
2段め					
3段め					
4段め					
5段め					

日付フォーマット
 日 月/日

OK キャンセル

バーレイアウト変更機能で横書き設定した場合