
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 プロジェクトの状況は日々変動するので、こまめな必要資源の確認は必要不可欠です。 

今回は、必要資源量について工程's上で便利に確認する方法をご紹介します。 

Ａ：作業バー及びグループ名称エリアに、必要資源量を表示させる事ができます 

 
作業バー及びグループ名称エリアに、作業に対する合計の必要資源量を表示する事ができます。 
（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆手順 
メニューバー[編集]→[環境設定]→[拡張
オプション]タブにて、[全体マップに、作業と
資源の負荷状況を表示する]にチェックを付
けます。 
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Ｑ：必要資源の量を数値ですぐに確認できるようにしたい 

※必要資源の【合計】量が表示されま
す。[量]が 1 の場合は、 
4(日数)×1（量）＝④となります 
 



 Tips 

◆表示される資源量について 

作業A と作業Bは、どちらも期間は 4日ですが、 
作業A の最新バーには「4」、B には「8」と表示されています。（下図参照） 
なぜでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

◆なぜなら… 

この作業 Bには、必要資源として資源 A と資源 Bが、それぞれ[量]を[1]として登録されています。 
そして必要資源を登録する際、初期設定では指定した[量]が期間中一定で供給される設定になります。 
 
 
 
 
 
 
 
このとき、作業 Bに表示される資源量は下記の式で算出されます 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆次回予告 

次回は、この作業Bに対し資源 A と資源 B を割り当てた状態で表示される資源量を[4]としたい場合の 
設定方法をご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

4 日間のうち、前半 2日間に資源

Aを、残り 2日間に資源Bを割り

当てる形での設定をご説明する

予定です 

作業Bは 4 日間の作業ですが、必要資
源量が⑧になっています。 
なぜでしょうか？ 

 

資源A【4（日数）×1（量）】＋資源B【4（日数）×1（量）】＝⑧ 

 


