
Orario（オラーリオ）はウェッブアイ製品の
マスターブランドです。

工程's Orario
作業状況の見える化と効率化を実現し

プロジェクトを成功に導きます

縦書き表示
ができるマイルストーン

プロジェクトと外部情報を
関連付ける
URL呼び出し

1行に複数バーを配置
できるからレイアウトも自由自在

複数カレンダー対応
で工程ごとに休みを設定できる

資源の山積みで
負荷状況がひと目でわかる

資源山崩し機能で
シミュレーションが自在

ツリービューなら
グループ階層の編集もラクラク

複数のビューを切り替えて
様々な視点で工程を分析

工程表の全体像とリソース
の負荷状況を俯瞰できる
全体マップ
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工程の作成も日程変更も

マウス操作で
かんたん自由自在

日程計算＆資源山崩し機能で

自動最適
スケジューリング

工程表の

テンプレート化で
計画立案を大幅時短

あらゆる業種に適用可能

業種別に最適な運用
をご提案します！

シリーズ 工程管理ツール



さぎょう

マウス操作で簡単に工程（バー）の作成、更新が可能
直感的な操作で工程表の作成・更新が可能です。複数の工程を同時に作成・更新でき、簡単に計画を最新の状態に保つことができます。

工程表の作成・更新を効率化1 急な予定変更や追加作業への対応、
代替計画の検討を迅速に

資源の負荷状況を見える化
人や機械など、資源（リソース）の負荷状況を、
作業工程に連動して表示します。ひと目で過負荷や
手待ちなどを把握できるので、リソース状況を加味
した日程調整の効率化に役立ちます。

日程計算
条件を指定して、計画全体の完了予定
日を計算できます。
工程の遅れ、割り込み工程が納期にど
のように影響するかなど、工程全体へ
の影響を即座に確認・評価し、次のア
クションを検討できます。

進捗会議を効率化2 常に最新の状況を可視化し、
関係者間のコミュニケーションを円滑に

工程表（帳票）を自由にデザイン
帳票編集・印刷ツールにより印刷パターンをデザインし、出力期間や表示内容・
様式を指定して、用途に合わせて工程表を印刷できます。
プレビューイメージを確認しながらコメントを追加することも可能です。

工程表を元に作業指示書を出力
作成した工程情報から、簡単に作業指示書や ToDoリストを出力できます。

マルチビューで1つのデータから異なる用途の
工程表や作業指示書を印刷
用途に合わせて複数の工程表を作成する必要はなく、ビューを切り替える
だけで、簡単に異なる工程表を印刷できます。

仕上がりにこだわった工程表印刷3 細やかな設定項目で
柔軟な出力を実現

後続工程もまとめて更新
前工程を変更すると後続工程も連動して変
更でき、後工程への影響、遅れをすぐに確
認、評価することができます。

計画と進捗のギャップを見える化
工程ごとに計画と進捗状況の差異が見え、早期に
遅れをとらえ、対策をたてることができます。

初期計画

進捗度

負荷が高い

手空き

初期計画

進捗度

負荷が高い

手空き

前工程を変更すると後続工程も連動して変
更できます。
後工程への影響、遅れを即座に確認、評
価することができます。

工程にカレンダーを設定可能、
日程変更しても休日を自動反映
工程にカレンダー（稼働パターン）を設定すれば、休日を意識することなく、
設定した稼働パターン通りに計画を更新できます。
カレンダーは複数登録可能で、工程ごとに異なる稼働パターンを設定できます。

作業 B

作業 C

作業 A

作業 B

作業 C

作業 A

日付を移動日付を移動

後続工程も移動後続工程も移動

工程's
なら

できる

工程's
なら

できる

工程's
なら

できる

日程計算前日程計算前 日程計算後日程計算後

遅く配置したい場合の設定も可能遅く配置したい場合の設定も可能



質の高い工程計画の作成4 複雑な工程計画も、多彩な
計画機能で高品質に作成可能

工程を階層化したグループで管理工程を階層化したグループ（WBS）で管理
工程をグループにまとめて、階層化して表現できます
工程をまとめたグループ工程（グループバー）を作成できます。

下位階層の工程を変更すると、グループ工程も自動変更されます
グループ工程を移動して詳細工程を変更することもできます。

下位階層の工程の進捗をグループ工程にロールアップできます

必要な時に、必要なグループだけを出力できます
詳細工程を非表示にし、グループ工程だけ出力することもできます。

クリティカルパスを表示
プロジェクト全体の終了日（納期）に影響を与える作業を重点的に管理できます。
クリティカルパスを表示
プロジェクト全体の終了日（納期）に影響を与える作業を重点的に管理できます。

要注意工程をピックアップ 期間の延長や着手遅れなど、検索画面で設定した条件に合致する工程だけを絞り込み表示でき
ます。

画面分割表示機能 バーチャート、マイルストーン、山積みエリアを上下２つに分けて表示できます。離れたグルー
プや期間をまたいで工程表を編集することができ、大きな工程表を編集する際にも便利です。

工程から図面や
文書を呼び出し

プロジェクト、グループごと、バーごとに関連する外部情報（顧客のホームページ、工程に関連した図面・
規定文書・指示書・手順書など）を登録し、呼び出して参照することができます。
コマンドを登録してプログラムを起動することも可能です。

工程's
なら

できる

工区別工区別

グループ
（第1階層）
グループ
（第1階層）

サブグループ
（第２階層以下）
サブグループ
（第２階層以下）

グループ工程
（グループバー）
グループ工程
（グループバー）

業者別業者別

（人、機械）
別、成果物別など、さまざまな視点（管理区分）から
工

ビューの切替で工区別、製番別、組織別、資源（人、機械）
別、成果物別など、さまざまな視点（管理区分）から
工程を確認・調整できます。
複数の観点から工程表を検討することにより、計画の
品質を高めることができます。

マルチビュー機能で、多角的な管理視点
から計画を表示・調整
マルチビュー機能で、多角的な管理視点
から計画を表示・調整



主要機能

バーチャート
作業別ビュー、区分別ビュー（1 ～ 4）︓階層数無制限 *1

資源別ビュー ︓1 階層固定
バー、マイルストーン、コンストレイント ︓登録数無制限 *1

PERT 計算
現在日変更可能、最早日計算、トータルフロート算出
クリティカルティパス表示
カレンダー
最大︓9999
編集可能期間︓1970年1月1日～2499年12月31日
単位︓1/5/10/15/30/60/180/360/480/720/1440分 *2

表示形式︓西暦、和暦、英語表記
カレンダーライン、表示期間の設定
資源
最大登録数︓無制限 *1

負荷調整︓山積みグラフ、スタックグラフ／供給資源量表示
資源タイプ︓レベル／トータル
表示
ビューの種類︓最大 6 種類（作業別、区分 1 ～ 4、資源別）
シンボルの種類*3︓左右 105 種類、中シンボル 48 種類、43 色
グループバーイナズマ線表示、表示言語切替（日本語／英語）
バーレイアウト設定（最大 5 段表示、表示項目をリストから選択）
画面設定（全体マップ、ツリービュー、マイルストーンエリア、
山積みグラフの表示／非表示）、画面分割、休み期間非表示

印刷
工程ʼs Orario 出力ウィザード
差込み印刷ツール 「BarChart Factory Orario」
インターフェース
インポート／エクスポート（CSV 形式、TSV 形式 *4）
URL 呼び出し（プロジェクト、グループごと、バーごと）
PREGARE Orario ／他のアプリケーションとの連携
表形式 工程編集 「WBS エディタ―」
グループ／工程情報の編集（コピー、貼り付け、挿入）
月別集計、進捗ロールアップ

その他の機能
複数プロジェクトの結合、初期計画設定、進捗表示、
コンストレイント形式の選択、バーの並べ替え、
工程表→Microsoft Excel 変換機能 「Excel バーチャート」
資源の自動山崩し機能

*1 ハードウェアによる制約があります。
*2 非稼働時間帯の設定は最小 5 分単位
*3 独自のシンボル作成が可能（有償サービス）
*4 有償オプション

動作環境

オペレーティングシステム
Windows 10（64bit）*1

Windows 11（64bit）*1
セットアップには管理者権限が必要です。

ソフトウェア
.NET Framework 4.7.2 以降
Microsoft Excel（2021、2024、365）*2

ハードウェア
画面解像度︓1280×1024 以上
ハードディスクの空き領域 1GB（データ領域は別途必要）
他、上記オペレーティングシステムが動作する環境
*1  Windows のバージョンがサポート期限内である必要

があります。
*2 Excel バーチャートおよび Excel バーチャート（Sカー

ブ）の利用に必要です。

工程 's (R)、BarChart Factory (R)、PREGARE (R) および Orario (R) は株式会社ウェッブアイの登録商標です。Planow (R) は株式会社エス・ティー・シックスの登録商標です。
その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商号、商標または登録商標です。本カタログに記載されている内容は予告なく変更される場合があります。

工程情報の再利用5工程's
なら

できる

表形式編集でMicrosoft Excel
とデータ連携

計画再利用で業務効率化 

Microsoft Excel 形式への変換、
出来高グラフ(Ｓカーブ ) 出力も可能

工程'ｓ Orario で作成した工程表のデータを、表
形式で参照、更新できます。
編集機能（コピー、貼り付け、挿入など）により、
外部のアプリケーションと双方向にデータをやり
とりできます。
グループ（工程も含む）のコピー、グループ・工
程の検索、月別集計、進捗ロールアップ、CSV
出力などの機能も備えています。

工程表を業種やプロジェクトに応じたテンプレートファイルとして保存すること
で、類似する工程の作成時間を短縮できます。
標準化された計画を利用することにより、作業漏れを回避し、計画の均質化を
実現します。

工程'ｓ Orario で作成した工程表をMicrosoft 
Excel 上に図形として出力できます。
また、工程表の進捗度を元に、出来高推移（計
画時、最新）グラフを出力できます。

※出来高グラフは JPEG/PNG形式で保存可能

株式会社ウェッブアイ
〒135-8071 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9 階
TEL:03-3570-2391　FAX:03-3570-2393
https://www.webi.co.jp/
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詳細はこちらをご覧ください

検索工程's

製品紹介ページ /@webiktz
弊社 HP から無料評価版をダウンロードしていただけ
ます。抜群の操作性と高度な工程管理機能をぜひご
確認ください。お問い合わせ・デモのご要望も承ります。
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工程計画をさまざまな場面で活用

https://www.webi.co.jp/management/product/kouteizu/
https://www.youtube.com/@webiktz

